



VILLE DE SARRALBE
(MOSELLE)

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SARRALBE

2021/097

CONSEILLERS ELUS : 27 – EN FONCTION : 27 – PRESENTS : 24

SÉANCE EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2021

SOUS LA PRESIDENCE DE M. PIERRE-JEAN DIDOT, MAIRE.

**POINT 9 : ATTRIBUTION DE MARCHÉS SUITE À LA CONSULTATION
D'ENTREPRISES :**

**5. AVENANTS AUX MARCHÉS DE PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET
DE DÉBARDAGE EN FORÊT COMMUNALE DE SARRALBE POUR LA
CAMPAGNE 2020-2021**

**LOT 1 : EXPLOITATION DE BOIS D'ŒUVRE ET DE BOIS D'INDUSTRIE
EN LONG ET FAÇONNAGE DE STÈRES**

LOT 2 : DÉBARDAGE ET CÂBLAGE

Par délibération en date du 13 octobre 2020, la commune de SARRALBE a confié les marchés de travaux d'exploitation et de débardage dans la forêt de SARRALBE pour la campagne 2020-2021 aux entreprises suivantes :

Lot 1 : Exploitation de bois long et stères

Entreprise attributaire : BOIS S.E.K. pour un montant de 18 395,00€ HT

Lot 2 : Débardage et câblage

Entreprise attributaire : HELMSTETTER pour un montant de 12.586,50€ HT

Les présents avenants n°1 portent sur des modifications de quantités réparties de la manière suivante :

Lot 1 : Exploitation de bois long et stères

Le prévisionnel d'abattage et de façonnage prévoyait pour les bois d'œuvre (BO) un volume de 789m³ et pour les bois industrie en long (BIL) un volume de 661m³, 10 heures de mise en sécurité et câblage et 120 stères façonnées pour la commune.

Les différentes opérations de mise en sécurité suite aux aléas climatiques (vents violents, mise en sécurité des abords de l'autoroute) et les commandes de stères façonnées pour la commune ayant été modifiées, les volumes réalisés sont par conséquent augmentés.

Quantités réellement mises en œuvre :

- Volume bois d'œuvre : 964,68m³
- Volume bois d'industrie : 587,91m³
- Heures de mise en sécurité : 0 heures
- Stères façonnés pour la commune : 167 stères

Le marché d'un montant initial de 18.395,00€ HT passe à 20.138,96€ HT, soit une hausse de 9,50%, et un dépassement de 1.743,95€ HT.

Lot 2 : Débardage et câblage

Le prévisionnel d'abattage et de façonnage prévoyait pour les bois d'œuvre (BO) un volume de 789m³ et pour les bois industrie en long (BIL) un volume de 661m³, 10 heures de mise en sécurité et câblage.

Les différentes opérations de mise en sécurité suite aux aléas climatiques (vents violents, mise en sécurité des abords de l'autoroute) ayant été modifiées, les volumes réalisés sont par conséquent augmentés.

Quantités réellement mises en œuvre :

- Volume bois d'œuvre : 964,68m³
- Volume bois d'industrie : 587,91m³
- Heures de mise en sécurité : 36 heures

Le marché d'un montant initial de 12.586,50€ HT passe à 15.118,29€ HT soit une hausse de 20,10%, et un dépassement de 2.531,79€ HT.

Le conseil municipal,

Après avoir entendu les explications de M. Guy ROSSLER, adjoint au maire,
Sur avis de la commission d'appel d'offres en date du 06 septembre 2021,
Sur proposition de la Commission d'Administration Générale et des Finances,

A l'unanimité des voix,

- décide d'approuver les avenants ci-avant exposés,
- autorise Monsieur le Maire à signer les avenants n°1 avec les entreprises attributaires des lots 1 et 2.

M. le maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération qui a été publiée le 24 septembre 2021

Pour extrait conforme,
Sarralbe, le 24 septembre 2021
Le Maire,
Pierre-Jean DIDIOT