

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SARRALBE

2023/129

CONSEILLERS ÉLUS : 27 – EN FONCTION : 27 – PRÉSENTS : 21

SÉANCE EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2023

SOUS LA PRESIDENCE DE M. PIERRE-JEAN DIDOT, MAIRE.

POINT 4 : INFORMATION SUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AMÉLIORATION THERMIQUE DU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL – 1^{ère} TRANCHE 2023
AVENANTS N°1 AUX MARCHÉS DE TRAVAUX :
LOT 1 : GROS-ŒUVRE/AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS
LOT 2 : ÉTANCHÉITE/ZINGUERIE/BARDAGE
LOT 3 : MENUISERIE EXTÉRIEURE/BRISE-SOLEIL
LOT 5 : PLÂTRERIE/FAUX-PLAFOND
LOT 6 : ÉLECTRICITÉ

M. Arnaud Jechoux, adjoint au maire, présente à l'assemblée des avenants aux marchés de travaux de la 1^{ère} tranche d'opération en 2023, résultant d'imprévus :

Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique du centre sportif et culturel, des avenants aux marchés initiaux pour intégrer des travaux complémentaires s'avèrent nécessaires et s'établissent comme suit :

Lots/Entreprises	Marché de base HT	Montant de l'avenant HT	Nouveau montant marché HT	Motif
Lot 1 IRION BTP	20 000.00 €	1 980.20 €	21 980.20 €	<u>Localisation</u> : DOJO (auvent) Rehaussement du mur intérieur en maçonnerie YTONG de la niche
Lot 2 SOPREMA	590 623.84 €	6 733.33 €	597 357.17 €	- Rajout de 7 déflecteurs sur les lanterneaux de désenfumage pour se mettre en conformité vis-à-vis des règles de dimensionnement de surface utile de désenfumage (actuellement de 7,28 m ² pour 9,16 m ² demandé). - Mise en place d'un closoir en sous-face du bac acier du haut-jour de la salle de danse.
Lot 3 ALUFEY BRIOTET	405 000.00 €	30 530.00 €	435 530.00 €	- Fourniture et pose d'un ouvrant motorisé dans la façade du haut-jour du lanterneau de la salle de DOJO pour pouvoir aérer le local. - Isolation + étanchéité des parties hautes entre châssis et bac acier

Lots/Entreprises	Marché de base HT	Montant de l'avenant HT	Nouveau montant marché HT	Motif
Lot 5 MP BATIMENT	29 973.50 €	2 150.00 €	32 123.50 €	<u>Localisation</u> : DOJO - Dépose de plaques de contre-cloison endommagées en périphérie des tatamis. - Fourniture et pose de renfort métallique. - Réparation par plaques BA13 de très haute dureté. <u>Localisation</u> : Galerie, couloir RDC - Remplacement de 6 m ² de panneaux de doublage en laine de roche endommagés par des infiltrations.
Lot 6 PORT Christophe	13 686.70 €	935.00 €	14 621.70 €	<u>Localisation</u> : entrée Sport Fourniture et pose de 2 spots LED encastrés dans le plafond.
TOTAL (avenants)		42 328.53 €		

En application de la délibération du 16 juin 2020 portant délégation d'attribution du conseil municipal au maire, en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Monsieur le maire rend compte des avenants n°1 qu'il a signés relatifs aux marchés de travaux figurants dans le tableau ci-dessus.

Le conseil municipal,

Sur proposition de la Commission d'Administration Générale et des Finances,
Sur avis de la commission d'appel d'offres du 22 novembre 2023,

À l'unanimité des voix,

- prend acte de ces informations données par M. le Maire concernant les avenants n°1 aux marchés comme présentés ci-avant qu'il a signés avec les différentes entreprises dans le cadre des travaux de rénovation énergétique du centre sportif et culturel.

M. le maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération et informe que celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission en préfecture et de sa publication sur le site internet de la commune de Sarralbe : www.sarralbe.fr le 18 décembre 2023

La secrétaire de séance,
Marie Pierre MOURER



Sarralbe, le 18 décembre 2023
Le Maire,
Pierre-Jean DIDOT



Envoyé en préfecture le 18/12/2023

Reçu en préfecture le 18/12/2023

Publié le



ID : 057-215706284-20231211-2023_129-DE